
















Le tracé du projet de bouclage Asse&Boiron (hypothèse de prolongement de la ligne vers Gingins voire jusqu'à la gare de Trélex) est présenté à titre indicatif et est susceptible d'évoluer lors des analyses de détails à venir. La mise en service du bouclage est conditionné au transfert des élèves du secondaire dans les transports publics, lui même dépendant de la mise en place de la journée continue qui nécessite la construction d'un restaurant scolaire à Elisabeth de Portes.



Bassin versant de la gare de Nyon
Ligne TPN 10.810 Nyon - La Rippe

Point de situation des aménagements (hors périmètre Ville de Nyon):

B1bis: aménagement provisoire mis en place, les travaux définitifs sont prévus en mars-avril 2014
B2bis: mesure abandonnée
B11.8, B17, B18: mesures abandonnées car seuils conformes à la charte
B14, B15, B16, B19, B20 + autres mesures à étudier : liés au bouclage Asse&Boiron
B21: travaux terminés
B20.1: le giratoire du centre du village faisant l'objet du présent préavis
B22: giratoire prévu dans les mesures «2015»
B23: cette mesure est liée au transfert des élèves dans les transports publics
B24.1, B25.1: travaux terminés
B25.2: cet arrêt a été réalisé de manière provisoire dans l'attente d'un projet communal
B26: cette mesure a été réalisée dans le cadre d'un projet communal




Les mesures de priorisation des bus prévues dans le périmètre urbain de la Ville de Nyon ne sont pas représentées sur la présente carte. Pour les consulter, se référer à l'annexe C du préavis 35-14.

Les informations liées au bouclage Asse&Boiron sont situées sur la carte de la ligne TPN 10.810 Nyon - La Rippe.

Bassin versant de la gare de Nyon Ligne TPN 10.815 Nyon - Gingins

Point de situation des aménagements (hors périmètre Ville de Nyon):


- B0:** travaux terminés
- B1bis:** aménagement provisoire mis en place, les travaux définitifs sont prévus en mars-avril 2014
- B2:** travaux terminés
- B2bis:** mesure abandonnée
- B2.1:** travaux terminés
- B3:** travaux terminés
- B4-B5:** travaux terminés
- B6-B7-B8:** mesure «2015»
- B9-B10:** mesures abandonnées
- B11:** mesure incertaine
- B11.1-B11.2:** mesures abandonnées
- B11.3:** travaux réalisés
- B11.4:** mesure abandonnée
- B12.1-B12.2:** mesures incertaines
- B11.5-B17:** mesures abandonnées car seuils conformes à la charte
- B26:** cette mesure a été réalisée dans le cadre d'un projet communal





Légende :


-  Ligne Nyon - Saint-George
-  Arrêt nouveau à aménager
-  Seuil de ralentissement
-  Point de rebroussement
-  Intersection

Infographie Citec 2011









Bassins versants des gares de Gland et Rolle
Ligne CarPostal 10.835
Gland - Gilly - Rolle

Point de situation des aménagements:

- 14:** travaux terminés
- 15:** travaux terminés
- 16:** travaux terminés
- 17:** travaux terminés
- C11a et b:** travaux terminés
- C13:** carrefours à feux pour l'accès à la gare faisant l'objet du présent préavis
- C15:** mesure "2015"
- C20.1:** travaux terminés
- C20.4:** travaux terminés
- C21:** projet communal à venir
- C22:** mesure abandonnée
- C24:** seuil conforme à la charte
- C25:** seuil conforme à la charte
- D20:** travaux terminés
- Arrêt Martinet:** travaux terminés
- Arrêt Quatres-Communes:** travaux terminés
- Arrêt déchetterie:** travaux terminés

Les lignes urbaines de Gland (TUG) et Rolle (GBR) ne sont pas représentées, ainsi que les autres lignes régionales.

Légende :

- Ligne Gland-Gilly-Rolle
- Logique d'axe
- Arrêt nouveau à aménager
- Seuil de ralentissement
- Point de rebroussement
- Intersection / voies bus

Infographie Transitec 2011

Bassins versants des gares de Gland et Rolle Ligne CarPostal 10.836 Gland - Bursinel - Rolle

Point de situation des aménagements:

3: travaux terminés

10 et 12: seuils conformes à la charte

10.1: travaux terminés

11: travaux terminés

14: travaux terminés

C11a et b: travaux terminés

C13: carrefours à feux pour l'accès à la gare faisant l'objet du présent préavis

C17: travaux terminés

C17bis: travaux terminés

C18: mesure abandonnée (opposition des riverains)

C18.1: travaux terminés

C18.2: travaux terminés

C18bis: mesure "2015"

C19: mesure abandonnée

C30: seuils conformes à la charte

C30.1: travaux terminés


C30.2: travaux terminés

C30.3: travaux terminés

C35: mesure "2015"

C35.1: travaux terminés

Arrêt déchetterie: travaux terminés



Bassin versant de la gare de Rolle Ligne CarPostal 10.840 Rolle - Gimel

Point de situation des aménagements:
C11a et b: travaux terminés

C13: carrefours à feux pour l'accès à la gare
faisant l'objet du présent préavis

C14: mesure "2015"

D9.1: **intervention** à préciser dans le cadre
d'un éventuel projet communal

D9.2: travaux terminés

D13bis: travaux terminés


D15: non conforme pour le service des routes

Arrêt rte de la Vallée: travaux terminés

Légende :

-  Ligne Rolle-Gimel
-  Logique d'axe
-  Arrêt nouveau à aménager
-  Seuil de ralentissement
-  Point de rebroussement
-  Intersection / voies bus

Infographie Transitec 2011



Bassin versant des gares de Rolle et d'Allaman Ligne CarPostal 10.846 Rolle - Allaman

Point de situation des aménagements:

C5: mesure abandonnée

C6: mesure abandonnée


C11a et b: travaux terminés

C13: carrefours à feux pour l'accès à la gare faisant l'objet du présent préavis

Légende :

-  Ligne Rolle-Allaman
-  Arrêt nouveau à aménager
-  Seuil de ralentissement
-  Point de rebroussement
-  Intersection / voies bus

Infographie Transitec 2011



Suite à la demande exprimée par la commune, certaines courses pourraient desservir le village d'Allaman. Cette variante est en cours de discussion.

La ligne urbaine de Rolle, les autres lignes régionales et les autres mesures en Ville de Rolle ne sont pas représentées

