

FONDATION POUR LE MUSEE DU LEMAN

COUTS ETUDES (PHASES 2 & 3)								
CFC		Totaux	II. Avant -projet		II. Projet/enquête publique		III. Appel d'offres/soumissions	
			Jun 2015	Mai 2016	Jun 2016	Mai 2017	Jun 2017	Décembre 2017
	Planning							
	Phase II, Etudes Urbanistiques / Pilotage Service Urbanisme							
297	Architecte urbaniste, révision du PPA	140'000	140'000					
	Phase II, Etudes muséologiques / Pilotage Service Culture							
193	Accompagnement projet: frais pilotage, business plan, communication	250'000	100'000		100'000		50'000	
191	Commission scientifique : experts, muséologues, scientifiques	280'000	50'000		180'000		50'000	
192	Muséographie: préparation et concours scénographies	70'000			20'000		50'000	
	Phase II, Etudes architecturales / Pilotage Architecture & Bâtiments							
291	Architecte	1'735'000	320'000		970'000		445'000	
292	Ingénieur civil	473'000	61'000		290'000		122'000	
293	Ingénieur CVSE	417'000	70'000		161'000		186'000	
296	Spécialistes	330'500	122'500		134'000		74'000	
584	Frais secondaires	704'500	76'500		435'000		193'000	
	Totaux	4'400'000	940'000		2'290'000		1'170'000	
PLAN DE FINANCEMENT (PHASES 2 & 3) / PREVISIONS								
%		Totaux	II. Avant -projet		II. Projet/enquête publique		III. Appel d'offres/soumissions	
	Planning		Jun 2015	Mai 2016	Jun 2016	Mai 2017	Jun 2017	Décembre 2017
	FONDATION POUR LE MUSEE DU LEMAN / 51% (total Etudes)							
1%	Fonds disponibles, sous déduction dépenses au 31 mai 2016 et capital 100'000	50'000	50'000		solde rech. de fonds 2016		solde rech. de fonds 2017	
27%	Apports de Mécènes privés (financement assuré au 30 mai 2015)	1'200'000	200'000		1'000'000		0	
23%	Mécènes privés (financement en cours de recherche)	980'000	300'000		680'000		0	
	INSTANCES PUBLIQUES EXTERIEURES / 26% (total Etudes)							
	NyonRégion (Arr. à CH 60'000.- sur 870'000, soit env. 6%)	260'000	60'000		140'000		60'000	
	Canton de Vaud (Speco) LADE / PADE (Arr. à 180'000.- sur 870'000, soit env. 20%)	850'000	190'000		470'000		200'000	
	VILLE DE NYON / 23% (total Etudes)							
	Service Urbanisme, Préavis No 204 (voté le 25.4.2015)	140'000	140'000					
	Service Culture, Préavis à déterminer selon coût final	455'000					455'000	
	Service Architecture & Bâtiments, Préavis à déterminer selon coût final	455'000					455'000	
	Totaux	4'400'000	940'000		2'290'000		1'170'000	
S.E.O. C. Bertola / Communiqué à l'AG 2014								
APPORTS FONDATION								
	Préambule		Phase 1	Phases 2 et 3a		Phase 3b	Objectif 51%	
	Montants procurés par la Fondation pour le Musée du Léman (arrondi)	Capital	Phase Concours	Phase AVP	Phase Projet	Appel d'offres	Construction	Cumul 3 phases
51%	d'un total de 36 millions, soit 18,36 millions (best case)	100'000	500'000	940'000	2'290'000	0	14'680'000	18'360'000
51%	d'un total de 40 millions, soit 20,5 millions (worst case)	100'000	500'000	940'000	2'290'000	0	16'820'000	20'500'000
	Principe du Partenariat Public-Privé (arrondi et estimatif)	POURCENTAGE DES APPORTS RESPECTIFS FONDATION & VILLE DE NYON A CHAQUE PHASE						
	Mécénat donné à la Fondation pour le Musée du Léman	100%	100%	60%	75%	0%		51%
	Fonds publiques obtenus par l'entremise des actions de la Fondation	0%	0%	25%	25%	25%		
	Pris en charge par la Ville de Nyon (effectif / prévisionnel)	0%	0%	15%	0%	75%		49%